

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo č. MUP02052/2010

Čl. I
Zmluvné strany.

MESTSKÝ ÚRAD ŽELIEZOVCE	
Došlo dňa:	29 MAR. 2011
Číslo:	6642/2011
Prilohy:	Referent:

1.1. Objednávateľ	:	Mesto Želiezovce
	:	SNP 2, 937 01 Želiezovce
Splnomocnený zástupca	:	Ing. arch. Pavel Bakonyi – primátor mesta
IČO	:	00 307 696
DIČ	:	2021023752
telefón/fax	:	036/7711122, 036/7713004
bankové spojenie	:	Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu	:	7124767002/5600
1.2. Zhotoviteľ	:	BUILDING TRADE s.r.o.
	:	Murgašova 2, 010 01 Žilina
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Tibor Furmánek – konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach	:	
- zmluvných	:	Ing. Tibor Furmánek
- technických	:	Milan Ochodničan
DIČ	:	2020445559
IČ DPH	:	SK2020445559
Bankové spojenie	:	VÚB a. s.
Číslo účtu	:	3005947432/0200
Zapísaný	:	V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 523/L

Čl. II

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto **Dodatku č. 2**, ktorým sa cena základnej zmluvy o dielo č. **MUP02052/2010** mení na základe **zmeny sadzby DPH**.

V **článku IV. Cena diela** sa dopĺňa **bod 4.3** v nasledovnom znení:

4.3. Cena za zhotovenie diela, uvedená v bode **4.2** ZoD a jej Dodatku č. 1, sa mení na základe zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, kde sa **mení sadzba DPH z 19 % na 20 %** u fakturovaných prác a dodávok so zdaniteľným plnením po **01.01.2011**, nasledovne:

4.3.1. Cena prác a dodávok so zdaniteľným plnením do 31.12.2010

Stavebný objekt	Suma bez DPH v EUR	DPH 19%	Suma s DPH v EUR
Oprávnené výdavky			
SO 01	0,00	0,00	0,00
SO 02	166 318,43	31 600,50	197 918,93
SO 03	63 384,67	12 043,08	75 427,75
SO 04	12 773,72	2 427,00	15 200,72
SO 05	35 284,73	6 704,10	41 988,83
SO 06	26 044,92	4 948,54	30 993,46
SO 07	0,00	0,00	0,00
SO 08	1 965,73	373,49	2 339,22
SO 09	425,42	80,83	506,25
Oprávnené výdavky spolu :	306 197,62	58 177,54	364 375,16
Neoprávnené výdavky			
SO 09.01a	0,00	0,00	0,00
SO 10	1 690,32	321,16	2 011,48
SO 11	1 452,08	275,90	1 727,98
SO 12	798,64	151,74	950,38
SO 13	66 387,39	12 613,60	79 000,99
Neoprávnené výdavky spolu :	70 328,43	13 362,40	83 690,83
Stavba spolu :	376 526,05	71 539,94	448 065,99

4.3.2. Cena prác a dodávok so zdaniteľným plnením po 01.01.2011

Stavebný objekt	Suma bez DPH v EUR	DPH 20%	Suma s DPH v EUR
Oprávnené výdavky			
SO 01	74 841,79	14 968,36	89 810,15
SO 02	126 757,53	25 351,51	152 109,04
SO 03	85 526,78	17 105,36	102 632,14
SO 04	36 419,89	7 283,98	43 703,87
SO 05	91 224,21	18 244,85	109 469,06
SO 06	64 523,30	12 904,66	77 427,96
SO 07	13 910,62	2 782,12	16 692,74
SO 08	155 316,64	31 063,33	186 379,97
SO 09	19 112,35	3 822,47	22 934,82
Oprávnené výdavky spolu :	667 633,11	133 526,64	801 159,75
Neoprávnené výdavky			
SO 09.01a	1 377,49	275,50	1 652,99
SO 10	12 308,87	2 461,77	14 770,64
SO 11	39 285,24	7 857,05	47 142,29
SO 12	315,42	63,08	378,50
SO 13	0,00	0,00	0,00
Neoprávnené výdavky spolu :	53 287,02	10 657,40	63 944,42
Stavba spolu :	720 920,13	144 184,04	865 104,17

4.3.3. Cena za celé dielo pri zohľadnení zmeny sadzby DPH z 19 % na 20 % od 01.01.2011.

Stavebný objekt	Suma bez DPH v EUR	DPH	Suma s DPH v EUR
Oprávnené výdavky			
SO 01	74 841,79	14 968,36	89 810,15
SO 02	293 075,96	56 952,01	350 027,97
SO 03	148 911,45	29 148,44	178 059,89
SO 04	49 193,61	9 710,98	58 904,59
SO 05	126 508,94	24 948,95	151 457,89
SO 06	90 568,22	17 853,20	108 421,42
SO 07	13 910,62	2 782,12	16 692,74
SO 08	157 282,37	31 436,82	188 719,19
SO 09	19 537,77	3 903,30	23 441,07
Oprávnené výdavky spolu :	973 830,73	191 704,18	1 165 534,91
Neoprávnené výdavky			
SO 09.01a	1 377,49	275,50	1 652,99
SO 10	13 999,19	2 782,93	16 782,12
SO 11	40 737,32	8 132,95	48 870,27
SO 12	1 114,06	214,82	1 328,88
SO 13	66 387,39	12 613,60	79 000,99
Neoprávnené výdavky spolu :	123 615,45	24 019,80	147 635,25
Stavba spolu :	1 097 446,18	215 723,98	1 313 170,16

Čl. III
Záverečné ustanovenia.

Dodatok vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.

Všetky ostatné články základnej zmluvy o dielo č. **MUP02052/2010** ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Tento **Dodatok č. 2** nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Želiezovce.

Zmluvné strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom a toho, že ho bez výhrad pochopili, ho podpísali.

Dodatok je vyhotovený v **4** exemplároch, z ktorých **2** je určené pre objednávateľa a **2** pre zhotoviteľa.

V Želiezovciach, dňa **28. MAR. 2011**

V Žiline, dňa **28. MAR. 2011**

o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ


.....
Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta




.....
Ing. Tibor Furmánek
konateľ spoločnosti