

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

**uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi**

číslo Zmluvy o dielo zo dňa: 19.07. 2017

Článok I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Mesto Želiezovce**
so sídlom : SNP 2, 937 01 Želiezovce
zastúpený: Ing. Ondrej Juhász, primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 7124767002/5600
IBAN: SK90 5600 0000 0071 2476 7002
IČO: 00 307 696
DIČ: 2021023752
Objednávateľ nie je platcom DPH
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **CZ CZ Nitra s.r.o.**
so sídlom : Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra
zastúpený: Ing. Štefan Škula, konateľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 0852856001/5600
IBAN: SK97 5600 0000 0008 5285 6001
IČO : 314 194 70
DIČ : 2020405563
IČ DPH : SK2020405563
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Nitra odd.: SRO, vložka č. 1414/N
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom Dodatku č. 1 je úprava:
 - a) Článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia bod 4.2.1 Začiatok realizácie prác a bod 4.2.2 Ukončenie realizácie.
Bod 4.2.1 bude po novom znieť : Začiatok realizácie prác: 08.08. 2017
Bod 4.2.2 bude po novom znieť : Ukončenie realizácie: 30.08. 2017
Zmena termínu je z dôvodu zabezpečenia súhlasu ZSE, a.s. k zriadeniu prípojky nameraného prívodu napájania 230V.

b) Článku VIII. Podmienky realizácie diela bod 8.2

Bod 8.2 bude po novom znieť: Objednávateľ je povinný zabezpečiť u Západoslovenskej distribučnej, a.s. na bodoch umiestnenia kamier:

- stĺp 254 (skrinka rozvádzača ZSE, a.s. č. 8348)

- stĺp 263 (skrinka rozvádzača ZSE, a.s. č. 8358)

nemeraný prívod napájania 230V.

c) Doplnenie Článku VIII. Podmienky realizácie diela o bod:

8.6. Objednávateľ je povinný zabezpečiť preriezku stromov po celej trase rozvodu optickej siete kamerového systému na vlastné náklady.

Ostatné články Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia na adrese webového sídla objednávateľa.

2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

2.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené týmto Dodatkom č. 1, a všetky z neho zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č. 1 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

v Želiezovciach dňa

20.07.2017

.....
za objednávateľa
Ing. Ondrej Juhász, primátor mesta

.....
za zhotoviteľa
Ing. Štefan Škula, konateľ