

**Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo
zo dňa 27.5.2011
medzi Mestom Želiezovce a BIOCLAR, a.s.
v znení neskorších dodatkov**

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ: BIOCLAR, a.s.
Zastúpený : Ing. Katarína Melasová, člen predstavenstva spoločnosti
Adresa sídla: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 35806621
DIČ: 2020282253
IČ DPH: SK 2020282253
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 179012510/0900
Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2621748141/1100
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v OR Okresným súdom v Bratislave,
oddiel Sa, vl. č.2660/B

(v ďalšom texte len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Objednávateľ : Mesto Želiezovce
Zastúpený: Ing. arch. Pavel Bakonyi, primátor mesta
Adresa sídla: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce
IČO : 00 307 696
DIČ : 2021023752
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Číslo účtu: 0222521506/0900

(v ďalšom texte len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)


1. Na základe dohody zmluvných strán, ktorá vyplýva zo zistenia nesúladu medzi projektovaným a skutkovým stavom podložia stavby a nutnosti zmeny spôsobu založenia stavebnej časti diela sa zmluvné strany dnešným dňom dohodli, že do schválenia technického riešenia zakladania stavby riadiacim orgánom (MŽPSR), ďalej len ako riadiaci orgán v príslušnom gramatickom tvare, budú stavebné práce na diele zastavené.
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že ku dňu 6.10.2011 o uvedenej skutočnosti stavebný dozor objednávateľa vykonal zápis do stavebného denníka diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že po oznámení schválenia zmeny technického riešenia stavby uzavrú dodatok ku zmluve, ktorým predĺžia lehotu realizácie diela v rozsahu stavebnej časti, a to o čas, počas ktorého trvalo schválenie technickej zmeny riadiacim orgánom. Zmluvné strany berú na vedomie, že uvedená dohoda podlieha schváleniu riadiaceho orgánu.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s §47a a nasl. Občianskeho zákonníka SR.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, v troch vyhotoveniach pre predávajúceho a v troch vyhotoveniach pre kupujúceho.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami zostávajú nezmenené.

V Želiezovciach, dňa 18.10.2011

Za zhotoviteľa:



BIOCLAR, a.s.

Ing. Katarína Melasová
člen predstavenstva spoločnosti

Za objednávateľa: 17.10.2011

Mesto Želiezovce

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta

