

**Príloha C - Synchronizačná matica**

	<b>Úloha</b>	<b>Termín</b>
<b>Fáza I</b>	vykonať analýzu zabezpečenia logistickej podpory zverenej úlohy (dovoz materiálu a osôb z RHQs do OM) vlastnými silami a prostriedkami na základe počtu stanovených OM v rámci regionálnej zodpovednosti a potreby nasadenia mobilných odberových tímov. Pri analýze postupovať podľa pokynov stanovených v mojom Koordinačnom rozkaze pre danú operáciu.	<b>NLT 19OKT20</b>
	nadviazať súčinnosť so zložkami MV SR, MZ SR a orgánmi miestnej samosprávy podieľajúcich sa na riešení úloh za účelom možnej rekognoskácie priestorov, ďalšej spolupráce pri plnení úloh a uloženia materiálu za dodržania zásad starostlivosti o zverený materiál a klimatických podmienok pre skladovanie.	<b>NLT 19OKT20</b>
	vyžiadať cestou KIS SOV (požiadavku emailom na adresu sov21@mil.sk) prístupové práva na lokalitu SharePoint: sov.mil.sk potrebným užívateľom (max 3).	<b>NLT 19OKT20</b>
	predurčiť všetok voľný dispozičný personál a prevádzky schopnú techniku (lakovanú a prepravnú) v prospech regionálnych veliteľstiev (RHQ) k zabezpečeniu I. fázy operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“,	<b>NLT 20OKT20</b>
	aktivovať stanovené RHQ a rozvinúť systém C2,	<b>NLT 20OKT20</b>
	spresniť a prerozdeliť stacionárne odberné miesta v rámci regionálnej zodpovednosti a identifikovať miesta nasadenia mobilných odberových tímov	<b>NLT 20OKT20</b>
	vyčleniť personál pre OM a MOT v zmysle prílohy B	<b>NLT 20OKT20</b>
	vykonať analýzu počtov použiteľných síl a prostriedkov a v prípade potreby vyžiadať ich doplnenie prostredníctvom SOV,	<b>NLT 20OKT20</b>
	spracovať plány spojenia RHQ a im pridelených odberných miest.	<b>NLT 20OKT20</b>
	stanoviť počet operátorov, ktorí budú prijímať telefonické hlásenia z OM. (Počet operátorov stanoviť na základe celkového počtu pridelených odberných miest. Odporúčaný počet jeden operátor na približne 40-50 odberných miest. Maximálny počet operátorov na jedno RHQ je 10).	<b>NLT 20OKT20</b>

## OS SR NEUTAJOVANÉ

na základe vykonanej analýzy a zhodnotenia priestoru na uloženie a manipuláciu s materiálom vykonať súčinnosť s veliteľom účelového zoskupenia (ÚZ) operácie „KURIÉR“ za účelom prevzatia materiálu určeného k plošnému testovaniu občanov SR vo svojej podriadenosti (miesto odovzdania/prevzatia materiálu, POC pre operáciu „KURIÉR“ – kpt. Ján Repaský, (0960) 339 657).		<b>NLT 20OKT20</b>
prípraviť a prepodriaďiť vyčlenené logistické sily a prostriedky pod SOV.		<b>NLT 20OKT20</b>
začleniť expertov MV a MZ SR regionálnej úrovne do RHQs,		<b>NLT 21OKT20</b>
byť pripravený na podporu distribúcie a uloženia testovacích setov		<b>NLT 21OKT20</b>
vykonať prípravu vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych a mobilných odberových miest.		<b>NLT 21OKT20</b>
spracovať a zaslať na SOV dôležité telefónne čísla civilného sektoru oblasti RHQ (miestna samospráva, hasiči, polícia...).		<b>NLT 21OKT20</b>
určiť v mieste RHQ pracoviská na príjem hlásení s IP telefónmi. Pre tieto účel využiť iba nasledovné typy IP telefónov: CP7931, CP7940, CP7941, CP7942, CP7945, CP7960, CP7961,CP7962 ,CP7965, CP7970, CP7971, CP7975, CP7821, CP7841, CP7861, CP8811, CP8841, CP8851, CP8861, CP8865. V prípade nedostatočného počtu IP telefónov požiadať veliteľa ZaSKIS o ich doplnenie.		<b>NLT 21OKT20</b>
zaslať veliteľovi ZaSKIS telefónne čísla pracovných miest na príjem hlásení.		
vyčleniť z vlastných zásob 2 ks PC s pripojením do rezortnej dátovej siete (mil.sk), ktoré budú využité na spracovanie hlásení.		<b>NLT 21OKT20</b>
spracovať plán záložného spojenia RHQ a im pridelených odberných miest (ďalšie identifikované telefónne linky).		<b>NLT 22OKT20</b>
vykonať rekognoskáciu odberných miest a vykonať súčinnosť so štátnou správou a samosprávou,		<b>NLT 26OKT20</b>
vykonať všestranné poučenie vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych a mobilných odberových miest.		<b>NLT 27OKT20</b>
byť pripravený na podporu distribúcie a uloženia testovacích setov,		<b>NLT 28OKT20</b>
vykonať prípravu vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych a mobilných odberových miest.		<b>NLT 28OKT20</b>
vykonať pretestovanie PrV vyčlenených do stacionárnych a mobilných odberových tímov.		<b>NLT 29OKT20</b>

OS SR NEUTAJOVANÉ

	hlásiť pripravenosť odberového tímu a odberového miesta na plnenie úloh.	<b>NLT 29OKT20</b>
	vykonať pretestovanie PrV vyčlenených do stacionárnych a mobilných odberových tímov.	<b>NLT 05NOV20</b>
<b>Fáza 2- Etapa 2</b>	hlásiť pohotovosť k plneniu úlohy	<b>300800OKT20</b>
	od 09:00 hod. do 18:00 hod. riadiť testovanie osôb z použitím stacionárnych a mobilných odberových tímov	<b>30OKT20 – 01NOV20</b>
	zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii testov a riešeniu neplánovaných prepravných úloh,	
	udržiavať situačný prehľad a reagovať na zmeny v priebehu testovania,	
	koordinovať likvidáciu biologického odpadu so zdravotníckou zložkou.	
<b>Fáza 2- Etapa 3</b>	hlásiť pohotovosť k plneniu úlohy	<b>060800NOV20</b>
	od 09:00 hod. do 18:00 hod. riadiť testovanie osôb z použitím stacionárnych a mobilných odberových tímov	<b>06NOV20 – 08NOV20</b>
	zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii testov a riešeniu neplánovaných prepravných úloh,	
<b>Fáza 3- Etapa 2</b>	zabezpečiť dezinfekciu vyčlenenej techniky	<b>02NOV20</b>
	udržať súčinnosť s podporujúcimi zložkami štátnej správy, samosprávy, PZ SR a zdravotníctva pred vykonaním fázy 2, etapa 3.	<b>02NOV20 – 05NOV20</b>
<b>Fáza 3- Etapa 3</b>	úplne reorganizovať a konsolidovať nasadené sily a prostriedky,	<b>NLT 10NOV20</b>
	zabezpečiť dezinfekciu priestorov a vyčlenenej techniky,	
	vyhodnotiť efektivitu operácie.	